

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XVIII/260/VII/2025 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej UCHWAŁĄ NR XIX/275/VII/2025 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 19 listopada 2025 roku

Do wykazu wydatków niewygasających wprowadza się poniższe zadania zawarte w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu na rok 2025 jako **wydatki niewygasające** z upływem tego roku, w klasyfikacji budżetowej: dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, rozdział 75095 – Pozostała działalność, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdział 80195 – Pozostała działalność, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W poniższych zadaniach wydatki zostaną wykonane do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 1

Remont drogi powiatowej nr 2405P – ul. Rynkowej w Przeźmierowie, na odcinku od drogi krajowej nr 92 – ul. Poznańskiej do drogi wojewódzkiej nr 307 – ul. Bukowskiej – 600/60014/4270

W związku z grudniowym terminem realizacji umowy oraz zagrożeniem jej dotrzymania, zadanie wprowadza się do wykazu wydatków niewygasających.

Poz. 2

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2517P w m. Wronczyn – 600/60014/4270

W związku z grudniowym terminem realizacji umowy oraz zagrożeniem jej dotrzymania, zadanie wprowadza się do wykazu wydatków niewygasających.

Poz. 3

Opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z projektem sterowania sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 2400P w m. Złotkowo na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Sobockiej wraz z zatwierdzeniem oraz zaprogramowanie i uruchomienie nowego programu w sterowniku – 600/60014/4300

W związku z przedłużającą się procedurą akceptacji projektu organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej w Złotkowie (droga nr 2400P) u zbiegu ulic Obornickiej i Sobockiej, wykonanie i płatność w 2025 roku jest zagrożona, stąd wynika potrzeba rozliczenia zadania do I półrocza 2026 roku i ustanowienia środków niewygasających.

Poz. 5

Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gm. Pobiedziska – 600/60014/6050

Zwiększa się wysokość wydatków niewygasających o kwotę 350.000,00 zł, do wysokości 1.650.000,00 zł. Nie jest możliwe wydatkowanie wszystkich środków finansowych w 2025 roku. Ze względu na to, że istniejący przepust znajdował się w gorszym stanie technicznym niż zakładano, konieczne jest inne etapowanie robót, co z kolei wpłynie na wydłużenie czasu realizacji oraz odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi najprawdopodobniej w styczniu 2026 roku. Wiadome są już planowane wydatki w 2025 roku, które uzależnione były od postępu robót Wykonawcy. Opóźnienia wynikające z wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych oraz opóźnienia związane z terminami uzyskania wymaganych opinii do projektu czasowej organizacji ruchu (zaopiniowanie projektu w instytucjach zewnętrznych – KMP Policji, ZUK w Pobiedziskach) powodują konieczność zwiększenia już uchwalonej kwoty środków niewygasających dla tego zadania do kwoty 1.650.000,00 zł.

Poz. 6

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej – 600/60014/6050

Zwiększa się wysokość wydatków niewygasających o kwotę 21.413,79 zł, do wysokości 521.413,79 zł. Ze względu na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od procedury przetargowej możliwe jest, że umowa na roboty budowlane nie zostanie podpisana w 2025 roku, w związku z tym roboty nie rozpoczną się 2025 roku.

Poz. 8

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne – 600/60014/6050

Ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane prawdopodobnie w grudniu 2025 roku, w związku z czym nie jest możliwe wydatkowanie kwoty przewidzianej na 2025 rok, oprócz kosztów związanych z montażem tablicy informacyjnej RFRD oraz zapewnieniem usługi nadzoru inwestorskiego. W kwocie zgłoszonej na środki niewygasające jest dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.492.382,03 zł oraz środki Powiatu w wysokości 204.777,25 zł.

Poz. 9

Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny – 600/60014/6050

Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2025 roku. Przesunięcie części środków zaplanowanych do wykorzystania w 2025 roku na środki niewygasające wynika z aktualizacji

harmonogramu realizacji robót budowlanych zaplanowanych przez Wykonawców robót Zadania 1 i 2 w miesiącach listopadzie i grudniu 2025 roku oraz koniecznością otrzymania od Wykonawców kompletu oświadczeń i dowodów zapłaty dotyczących podwykonawców robót budowlanych do terminu zapłaty faktury. Aktualizacja harmonogramu realizacji robót budowlanych wpływa na harmonogram fakturowania Inżyniera Kontraktu, który uzależniony jest od wielkości środków zatwierdzonych w protokołach odbiorów częściowych dla Wykonawcy. Środki (będące w całości dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) planuje się wydać w pierwszym kwartale 2026 roku.

Poz. 10

Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9 obręb Wiry – 600/60014/6050

Konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji, powstała po analizie potencjalnych rozwiązań odwodnienia drogi powiatowej w m. Wiry w rejonie dz. nr 9/9 oraz ostatecznym wyborem trybu administracyjnego jak i przebiegu kanalizacji deszczowej. Przeprowadzone dotychczas działania i podjęte prace w kierunku wcześniejszych założeń nie są możliwe do zrealizowania i konieczna była zmiana przebiegu projektowanego odwodnienia wymagającego znacznie większego zakresu prac i większej ilości podziałów działek i długości sieci odwodnieniowej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz proceduralne terminy uzyskania oddzielnych uzgodnień i decyzji celowe jest przesunięcie środków finansowych na środki niewygasające.

Poz. 11

Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego – 600/60014/6050

Nie jest możliwe wydatkowanie środków finansowych w 2025 roku z uwagi na konieczność aktualizacji planowanej stałej organizacji ruchu. Przewiduje się uzyskanie zatwierdzenia w pierwszym kwartale 2026 roku.

Poz. 12

Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P – 600/60014/6050

Część środków finansowych Powiatu Poznańskiego będzie wydatkowana w 2026 roku z uwagi na oczekiwanie na ostateczność decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie płatności za: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z weryfikacją branży mostowej oraz waloryzację w szczególności za wydłużony czas wydawania przez Urząd Miasta Luboń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania. Przewiduje się zapłatę za ww. w pierwszym kwartale 2026 roku.

Poz. 13

Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P – dokumentacja – 600/60014/6050

W związku z grudniowym terminem realizacji umowy oraz zagrożeniem jej dotrzymania, zadanie wprowadza się do wykazu wydatków niewygasających.

Poz. 14**Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gmina Dopiewo – 600/60014/6050**

W związku z grudniowym terminem realizacji umowy oraz zagrożeniem jej dotrzymania, zadanie wprowadza się do wykazu wydatków niewygasających.

Poz. 15**Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II" – 600/60014/6057, 6059**

Ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, roboty budowlane rozpoczęły się na początku listopada 2025 roku, dlatego nie jest możliwe wydatkowanie kwoty przewidzianej na 2025 rok.

L.P.	NAZWA ZADANIA	ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1.	Remont drogi powiatowej nr 2405P – ul. Rynkowej w Przeźmierowie, na odcinku od drogi krajowej nr 92 – ul. Poznańskiej do drogi wojewódzkiej nr 307 – ul. Bukowskiej	<u>roboty budowlane</u> : umowa WD.262.74.2025 zawarta w dniu 30.06.2025 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.14.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), <u>usługa</u> : nadzór inwestorski – umowa WD.262.83.2025 z dnia 21.07.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.); nadzór autorski – umowa WD.262.132.2025 zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
2.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2517P w m. Wronczyn	<u>roboty budowlane</u> : umowa WD.262.127.2025 z dnia 07.11.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
3.	Opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z projektem sterowania sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 2400P w m. Złotkowo na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Sobockiej wraz z zatwierdzeniem oraz zaprogramowanie i uruchomienie nowego programu w sterowniku	<u>usługa</u> : umowa WD.262.93.2025 z dnia 09.09.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

5.	Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gm. Pobiedziska	<u>roboty budowlane</u> : umowa NI.262.8.2025 zawarta w dniu 22.07.2025 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.25.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
6.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	<u>roboty budowlane</u> : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.35.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
8.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	<u>roboty budowlane</u> : umowa NI.262.12.2025 zawarta w dniu 22.08.2025 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.31.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
9.	Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny	<u>roboty budowlane</u> : umowa NI.262.10.2024 zawarta w dniu 09.10.2024 r., umowa NI.262.12.2024 zawarta w dniu 26.11.2024 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.2.2024 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), <u>nadzór inwestorski</u> : umowa NI.262.11.2024 z dnia 28.10.2024 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.23.2024 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
10.	Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9 obręb Wiry	<u>dokumentacja</u> : umowa OŚ.262.43.2024 z dnia 04.09.2024 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
11.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego	<u>dokumentacja</u> : umowa WI.262.7.2025 z 14.11.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
12.	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	<u>dokumentacja</u> : umowa WI.262.4.2021 zawarta w dniu 10.05.2021 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.WZ.261.2.31/20 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
13.	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P – dokumentacja	<u>usługa</u> : umowa WD.262.78.2025 z dnia 04.07.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

14.	Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gmina Dopiewo	<u>roboty budowlane:</u> umowa WD.262.100.2025 zawarta w dniu 18.09.2025 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.34.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), usługa: nadzór inwestorski – umowa WD.262.123.2025 z dnia 03.11.2025 r. zawarta na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)
15.	Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"	<u>roboty budowlane:</u> umowa NI.262.4.2025 zawarta w dniu 30.06.2025 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.20.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) <u>roboty budowlane:</u> umowa NI.262.4.2025 zawarta w dniu 30.06.2025 r., postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.261.2.20.2025 prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

Poz. 20

Zagospodarowanie terenu Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Skrzynkach, na potrzeby rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego – 700/70005/6050

W dniu 28 listopada 2025 roku, zawarta została umowa na wykonanie analizy urbanistyczno-architektonicznej terenu wraz z wizualizacją i opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków. Zakończenie i rozliczenie zadania przypada na 2026 rok. W związku z powyższym, zasadne jest zabezpieczenie środków w wysokości 29.520,00 zł, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 24

Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż – 750/75020/6050

W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót budowlanych, tj. przebudowy i remontu wybranych pomieszczeń na parterze budynku oraz dostosowania obiektu do przepisów z zakresu ochrony pożarowej, wykonano ekspertyzę techniczną stropu nad piwnicą, która wykazała, że nie posiada on wymaganej klasy odporności ogniowej w żadnym z 4 segmentów budynku. Z uwagi na trudności logistyczne prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, w tak obszernym zakresie, aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w wybranych pomieszczeniach na parterze wraz z niezbędnymi pracami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym, zasadne jest ustalenie wydatku niewygasającego z upływem 2025 roku, w wysokości 1.962.150,00 zł z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 25

Wydatki na zakup środka transportu – samochód służbowy osobowy – 750/75020/6060

Dostawca zgłosił opóźnienie w realizacji dostawy fabrycznie nowego samochodu służbowego marki Skoda Fabia 1.0 TSI, rok produkcji 2025, argumentując powyższe zwiększoną częstotliwością zamówień przypadającą na koniec roku, a co za tym idzie – komplikacjami z zapewnieniem ciągłości dostaw. Dostawa planowana jest na grudzień 2025 roku. Wystąpiło ryzyko, że faktura zostanie uregulowana w 2026 roku.

L.P.	NAZWA ZADANIA	ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
25.	Wydatki na zakup środka transportu – samochód służbowy osobowy	dostawa: umowa WO.262.78.2025 z dnia 07.11.2025 r. zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o wartości mniejszej niż 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Poz. 28

Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego – 801/80195/4307, 4309

W dniu 27 maja 2025 roku została zawarta umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego" wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24, w ramach Inwestycji B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia oprócz robót termomodernizacyjnych budynków szkół w Bolechowie i Puszczykowie obejmuje również działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości użytkowników tych budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. W tym celu w Szkołach objętych Projektem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne dotyczące stanu powietrza i możliwości poprawy jego jakości, w tym m.in. poprzez termomodernizację obiektów i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zasadne jest aby przeprowadzenie takich warsztatów odbyło się po rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych, a ponieważ nie zostali jeszcze wybrani Wykonawcy tych prac to również same warsztaty należy przełożyć na przyszły rok, gdy będą widoczne pierwsze efekty tych prac.

Poz. 32

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 801/80195/6050

W ramach realizacji zadania, zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przebudowę nieczynnego szybu windowego wraz z nadzorem.

Termin zakończenia inwestycji przypada na 2026 rok, w związku z powyższym zasadne jest ustalenie wydatku niewygasającego z upływem 2025 roku, w wysokości 466.199,95 zł z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 33

CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu – 801/80195/6067, 6069

W związku z realizacją projektu pn. "CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w trakcie której ponownie ujawniły się problemy z właściwą realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni praktycznej nauki zawodów, prawdopodobnie w przypadku dwóch takich umów zaistnieje konieczność odstąpienia od nich przez Zamawiającego i przeprowadzenia ponownych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oprócz problemów z właściwą realizacją umów przez Wykonawców pojawiły się również opóźnienia związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla planowanej w ramach Projektu rozbudowy stanowisk w oparciu o indywidualny nowatorski projekt, w wyniku którego zbudowana zostanie makieta magazynu wysokiego składowania jako uzupełnienie całego procesu produkcyjnego, z tego względu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację takiej makiety nie zostało jeszcze ogłoszone. W związku z powyższymi okolicznościami, wydatki w ramach Projektu, które pierwotnie w całości planowane były w tym roku w znaczącej części pojawią się dopiero w 2026 roku. Mając to na uwadze Powiat Poznański wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do końca czerwca 2026 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z powyższym zasadne jest ujęcie przedmiotowych wydatków w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

Poz. 34

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – 854/85403/6580

W związku z obecnością chronionego gatunku nietoperzy na poddaszu budynku nr 8, przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych, konieczne jest opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej, która wskaże niezbędne działania kompensacyjne i zabezpieczające chroniony gatunek.

Aktualnie trwa procedura zawarcia umowy na wykonanie badań wraz z opracowaniem ww. ekspertyzy. W celu kontynuacji realizacji zadania, zasadne jest zabezpieczenie środków w wysokości 200.000,00 zł, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 35

Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni SOSW w Owińskach, Pl. Przemysława 9 – 854/85403/6580

W 2024 roku, zakończyła się przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem. Ze względu na znaczny spadek temperatury czynnika grzewczego dostarczanego do centrali wentylacyjnej w sezonie grzewczym, konieczna jest rozbudowa automatyki dwóch agregatów o funkcję grzania freonem. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do zlecenia robót podobnych wykonawcy przebudowy kuchni.

W celu kontynuacji realizacji zadania, zasadne jest zabezpieczenie środków w wysokości 350.000,00 zł, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Poz. 37

Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – 855/85510/6050

W 2025 roku, kończy się modernizacja wnętrza na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W celu dalszej modernizacji otoczenia poradni oraz jej wyposażenia po zakończonej inwestycji, zasadne jest zabezpieczenie środków w wysokości 304.848,17 zł, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, z terminem ostatecznego wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik


STAROSTA
Jan Grabkowski

