Protokół

Z kontroli przeprowadzonej w ramach planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Poznaniu, przyjętego Uchwałą Nr XX/288/VII/2025 z 17 grudnia 2025 r.

Zespół Kontrolny w składzie:
1. Seweryn Waligóra – przewodniczący zespołu,
1. Jan Broda – członek,
1. Dominika Buczkowska – członek,
1. Artur Chwiłkowski – członek,
1. Andrzej Strażyński – członek, 

przeprowadził w dniu 16 lutego 2026 r. kontrolę wydatków na prace remontowe i budowlane 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Pismem z dnia 28 stycznia 2026 r. (nr BR.1711.1.2026) Starosta Poznański został zawiadomiony 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli wydatków na prace remontowe i budowlane 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Kontrolę przeprowadził, na podstawie Upoważnienia nr 1/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., Zespół Kontrolny w składzie: Seweryn Waligóra – przewodniczący zespołu, Jan Broda, Dominika Buczkowska, Artur Chwiłkowski i Andrzej Strażyński. 
Komisja, pismem z dnia 28 stycznia 2026 r. (nr BR.1711.1.2026) wskazała zakres kontroli, który obejmował kwestię wydatków na prace remontowe i budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielili: Pani Katarzyna Sorge- Krzyżaniak, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Pan Paweł Jazy- Członek Zarządu.  
Pan Paweł Jazy poinformował, że w ubiegłym roku zostało zakończone zadanie dotyczące remontu dachów, gzymsów i cokołów, na które powiat poznański pozyskał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 617 000 zł. Wśród inwestycji zakończonych w ubiegłym roku zrealizowano również remont wirydarza, na który uzyskano dofinansowanie. Przedmiotowy wirydarz stanowi wewnętrzny dziedziniec o charakterze klasztornym, otoczony krużgankami. Dofinansowanie wyniosło 448 000 zł. Zadanie to pierwotnie nie było przewidywane do dofinansowania. W ramach zgłoszenia do Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wskazano inne przedsięwzięcie, związane z adaptacją podpiwniczeń. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz analiz uznano, że remont podpiwniczeń wiązałby się z wysokimi kosztami oraz znacznymi trudnościami technologicznymi. W związku z powyższym środki finansowe zostały przekierowane na remont wirydarza. Przed realizacją inwestycji wirydarz wypełniony był drobnym materiałem mineralnym, którego nanoszenie do wnętrza budynku powodowało trudności w utrzymaniu czystości, 
w szczególności w obrębie krużganków. Ponadto występowały problemy związane z utrzymaniem 
i zagospodarowaniem zieleni. Po przeprowadzeniu prac estetyka oraz funkcjonalność przestrzeni uległy wyraźnej poprawie. Oba wskazane zadania zostały w ubiegłym roku zakończone oraz rozliczone finansowo. W odniesieniu do dwóch pozostałych zadań zainicjowanych w stosunku do przedmiotowego obiektu należy wskazać na rewaloryzację części budynku, w której obecnie mieści się internat żeński. W wydatkach niewygasających zabezpieczono na ten cel kwotę 200 000 zł. Część środków przeznaczono na zawarcie umowy dotyczącej wykonania analizy chiropterologicznej. Przed planowanym remontem konieczne jest bowiem przeprowadzenie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie występowania ptaków (ornitolog) oraz nietoperzy (chiropterolog) w szczelinach i zagłębieniach obiektu. Analiza ta realizowana jest w bieżącym roku, a wydatki z tego tytułu zostaną poniesione 
w roku bieżącym. Docelowo planowane jest przeprowadzenie kompleksowego remontu tej części internatu. Kolejnym zainicjowanym, lecz jeszcze nierozliczonym zadaniem, ujętym w wydatkach niewygasających, jest wykonanie dodatkowej instalacji ciepła technologicznego w pomieszczeniach kuchennych. W 2024 r. przeprowadzono remont tych pomieszczeń. W trakcie eksploatacji stwierdzono, że zastosowane rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne powodują obniżenie temperatury w okresie zimowym poniżej poziomu 16°C, co jest niewskazane z punktu widzenia warunków pracy personelu. W związku ze zgłoszonymi uwagami użytkowników obiektu zlecono wykonawcy opracowanie możliwych wariantów rozwiązania problemu. Przedstawiono trzy scenariusze. Podkreślenia wymaga, że wykonawca zrealizował prace zgodnie z projektem, który nie przewidywał konieczności zastosowania dodatkowego źródła ciepła technologicznego. Ostatecznie zawarto umowę na realizację dodatkowych prac w kwocie 36 000 zł (z uwzględnieniem należnych opłat). Wydatek ten został ujęty w wydatkach niewygasających i zostanie poniesiony w bieżącym roku.
Powyższe informacje wyczerpują zakres wydatków poniesionych oraz zainicjowanych w odniesieniu do przedmiotowego obiektu w zakresie prac Wydziału Inwestycji i Remontów.
Szczegółowe informacje będące załącznikiem do niniejszej kontroli, zostały przedstawione przez Panią Katarzynę Sorge- Krzyżaniak- Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów. 
Pani Dominika Buczkowska zapytała ile przy danym zadaniu środków pochodziło z powiatu. 
Pani Katarzyn Sorge- Krzyżaniak poinformowała, że koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 23 370 zł. Dofinansowanie obejmowało wyłącznie roboty budowlane. Pozostała część kosztów robót budowlanych została pokryta ze środków budżetu powiatu, podobnie jak koszt nadzoru inwestorskiego.
W przypadku kolejnych zadań, w których nie przyznano dofinansowania, całość wydatków finansowana jest ze środków własnych. W odniesieniu do ostatniego z omawianych zadań również uzyskano dofinansowanie obejmujące wyłącznie roboty budowlane.
Pan Paweł Jazy powiedział, że oba zadania zakończone w ubiegłym roku były objęte znaczącym wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, przy założeniu 2% wkładu własnego. Ostateczna wysokość wkładu własnego została zweryfikowana po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. W jednym z przypadków dofinansowanie zostało zmniejszone po podpisaniu umowy z wykonawcą, z uwagi na niższą wartość umowy w stosunku do pierwotnego kosztorysu. Część środków udało się następnie utrzymać w związku z rozszerzeniem zakresu prac o wymianę zieleni. Wydatki dotyczące zadań zakończonych w ubiegłym roku były ponoszone zgodnie z harmonogramem? Uważam, że tak. 
Pan Jan Broda zapytał o powierzchnię wirydarza. 
Pani Katarzyna Sorge - Krzyżaniak odpowiedziała, że jest to około 20x20 metrów. Dokładnie 355 m². Całkowity koszt obejmujący całość, czyli m.in. ławki, instalację elektryczną oraz pozostałe elementy wyposażenia wyniósł 2012,11 zł brutto /m². Jeśli chodzi o wyliczenie obejmujące wyłącznie roboty budowlane, bez instalacji elektrycznej i bez ławek, czyli tylko same prace budowlane, koszt wyniósł 1608,23 zł brutto /m². 
	 Podsumowując czynności kontrolne, zespół stwierdził, że wydatki na remonty w SOSW w Owińskach były ponoszone w sposób celowy i racjonalny, zgodnie z przyjętymi harmonogramami i kosztorysami. Wszystkie realizowane zadania wpłynęły na poprawę funkcjonalności obiektu oraz bezpieczeństwa jego użytkowników, a wysoki poziom dofinansowania zewnętrznego pozwolił na optymalne wykorzystanie środków własnych powiatu. Jako rekomendację końcową zespół zgłosił wniosek o zorganizowanie wspólnego wyjazdu komisji Rady Powiatu do Owińsk, aby radni mogli bezpośrednio ocenić efekty prac, w tym zrewitalizowany wirydarz oraz stan techniczny gzymsów i elewacji
Zespół kontrolny nie wniósł uwag do sprawdzanych spraw.
 Na tym zakończono kontrolę.

Protokół z kontroli przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 marca 2026 r. 

Protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach otrzymują:

1. Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański.
1. a/a Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1. Seweryn Waligóra			.........................................
1. Jan Broda				………………………………………
1. Dominika Buczkowska		………………………………………
1. Artur Chwiłkowski			………………………………………
1. Andrzej Strażyński			………………………………………


Podpis kierownika kontrolowanej jednostki


………………………………………………………………..
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